
Brf Sämund Underhållsplan 2021-11-15 Kursivt = lägenhetsinnehavaren betalar

Byggnadsdel Senast åtgärdat Anm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Senare (ej planerat)

1 Tak 1993, 2013, 2020 2013: Kontroll; Dec 2020: Kontroll X 1 Kontroll av Brandlarm och

2 Fotränna mm 1993, 2017 2017: Målad o rensad 2 Brandsläckare sker årligen

3 Garagetak 2017 2017: Högtrycksspolning 3

4 Hängrännor garagetak 2003, 2017 2017: Nya 4

5 Fasadputs 1993, 2013, 2017 2013: Spricklagning 5

6 Balkonger 1993, 2017 2017: nytt ytskikt, Dags för totlarenov ca 2027 X 6 pågång

7 Fönster, fönsterbleck 1993, 2010, 2017 2017: end karmar o bleck 7 klart

8 Takkupor, takfönster 2019 2019: Fönsterkarmar o bågar målade 8

9 Entredörrar 2007, 2017 2017: Målade 9

10 Balkongdörrar 2017 2017: Isolering, nya droppnäsor - En dörr återstår X 10

Garantibesiktning fasadrenov. (2020: "3 års" - ej gjord) 2022: "Garanti Slut" 17/10 X Besiktn 2022 görs i god tid!!!

11 Väggar, räcken i trapphus 1993 2022: Väggar bättringsmålas X 11

12 Tvättstuga o Torkrum ytskikt 1930, 2021 2021: Golvbrunn spolad 2023: Ytskikt i tvättstugan X 12 Golv, väggar o bänkar i tvättstugan

13 Lägenhetsdörrar 1930 Byts X 13

14 Låsbyten 1993, 2009 14

15 Målning källarutymmen 2001 2025: Väggar i källare målas X 15

16 Tvättstugeutrustning 1950, 2009, 2014 2014: Ny tvättmaskin 16

17 Torkrum, utrustning 2014 2014: Avfuktare m. pump 17

18 Värmeväxlare 1993 X 18

19 Pumpar värme 2000, 2021 2021: Ny cirkulationspump X 19

20 Radiatorer o rör/Termostater 1930, 2014, 2021 2014, 2021: Termostater bytta/kontrollerade 20 T.v. endast spec. problematiska* 

21 Styrutrustning 1993, 2013 X 21

22 VVC pump 1993 22

23 Tappvatten kv vv (gemensamma, 3 st) 1993 Väntar till börjar läcka. (Byte käglor) X 23

24 Spillvattenrör 1993 24

25 Elsystem källare 1993 25

26 Elsystem lägenheter 1993 26

27 Kabel TV 1985 uppgr 2004 27

28 Teleledningar 1930 28

29 Skadedjur -2013 2013: "Råttstopp" diskuterades 29

30 Rensning avlopp, Stamspolning 2008,2014, 2019 2019: Stamspolning 30 Vart 5:e -7:e år (Relita)

31 Rengöring ventilation 2009, 2014,2021 2021: Åke Huss X 31 Enl. ant. bör ske vart 4:e år

32 Sotning och Brandskyddskontr. 2009, 2014, 2021 2021: Åke Huss X 32 Sotn 3 år (U-a komm), Kontr 6 år (MSB)

33 OVK-besiktning 2008, 2015, 2021 X 33 Vart 6:e år(U-a komm)

34 Radonmätning 2009, 2015-17 X X 34 Vart 10:e år (U-a komm, Rikard)

35 Energideklaration 2008, 2018 35

Gårdsdel

36 Soldäck 2007 36

37 Piskställning, gunga ca 1990 37

38 Grindar 2010, 2017 2017: Målade 38

39 Mur 1993, 2013, 2017, 2021 2013: Spricklagn, 2017: + Puts, 2021 Pålning 39

40 Gräsytor 2004 40

41 Grusytor 1993, 2001, 2021 2021: Nytt grus (+hyvla framför garagen) 41

42 Plattytor 1993, 2001, 2021 2021: Planat ut närmast Tegnérgatan.. 42

* 2019-03-01: Erteks offert, 244.000 kr exkl moms för åtgärdande av punkterna 18, 19, 20 termostat o 21. Beslut att avvakta tills muren klar. T.v. åtgärdas radiatorer som  inte alls ger värme/ger för mycket värme.

2019-04-17: Kom överens med Åke Huss om att ta Sotning och Brandskyddskontroll samt Ventilationsrengöring (31 & 32) hösten 2020. Vid Sotning höst 2014 fanns inget att sota, därför rimligt vänta till 2020.

2019-11-13: Kom överens med Jonas Åkesson (ECS Teknik AB) om att skjuta på Garantibesiktningen till våren 2020. (Telefonkontakt febr, beställer besiktning mars-april)


